

इन्फ्रा परियोजना विभाग

अलकाक यार्ड

अनुलग्नक 'द'

माह फरवरी, 2017

माह के दौरान समाप्त अनुबंध के लिए प्रतिमाह अनुपालन रिपोर्ट और वेबसाइट पर पोस्टिंग

निविदा सं	मद/कार्य का स्वरूप	निविदा जांच की प्रणाली	एनआईटी प्रकाशन तिथि	बिडिंग का प्रकार (सिंगल/टू बीड)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	प्राप्त निविदाओं की सं	पात्र पक्षकारों की संख्या एवं नाम टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद	टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद अपात्र पक्षकारों की संख्या एवं नाम	क्या लोएस्ट टेंडर मूल्यांकन का ठेका दिया गया है	अनुबंध सं	अनुबंध तिथि	अनुबंध कर्ता का नाम	अनिबंध मूल्य रु में	आपूर्ति पूरा करने की निर्धारित तिथि	मूलकार्य आरंभ तिथि	वास्तविक कार्यसाधन तिथि	विलंब का कारण, यदि कोई हो
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1800000024	एमडीएल, मुंबई के आवासीय क्षेत्र में सिपाही क्वार्टरों (जी+3 फ्लोर) को तोड़ना	प्रेस, वेब एवं ई-निविदा	वेबसाइट पर 10.04.2015	दो बीड	18.12.2015	02 सं. i) मेसर्स पीयूष एंटरप्राइज़ ii) मेसर्स रत्नश्री कंस्ट्रक्शन कंपनी	02 सं. i)मेसर्स पीयूष एंटरप्राइज़ ii) मेसर्स रत्नश्री कंस्ट्रक्शन कंपनी	लागू नहीं	मेसर्स पीयूष एंटरप्राइज़ L1 बिडर को हॉ	3320000104	10.02.2016	मेसर्स पीयूष एंटरप्राइज़	₹ 17,01,900.00/-	10.05.2016	पीओ के अनुसार कार्य आरंभ तिथि 10.02.2016	पीओ के अनुसार समापन तिथि 10.05.2016	लागू नहीं

मुद्र (विप्र-इप-वा)