

इन्फ्रा परियाजना विभाग

अलकाक यार्ड

अनुलग्नक 'द'

माह जनवरी, 2017

माह के दौरान समाप्त अनुबंध के लिए प्रतिमाह अनुपालन रिपोर्ट और वेबसाइट पर पोस्टिंग

निविदा सं	मद/कार्य का स्वरूप	निविदा जांच की प्रणाली	एनआईटी प्रकाशन तिथि	बिडिंग का प्रकार (सिंगल/टू बीड)	निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि	प्राप्त निविदाओं की सं	पात्र पक्षकारों की संख्या एवं नाम टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद	टेक्नो कमर्शियल मूल्यांकन के बाद अपात्र पक्षकारों की संख्या एवं नाम	क्या लोएस्ट टेंडर मूल्यांकन का ठेका दिया गया है	अनुबंध सं	अनुबंध तिथि	अनुबंध कर्ता का नाम	अनिबंध मूल्य रु में	आपूर्ति पूरा करने की निर्धारित तिथि	मूलकार्य आरंभ तिथि	वास्तविक कार्यसाधन तिथि	विलंब का कारण, यदि कोई हो
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18
बीआरसी के अंतर्गत कार्य आदेश (2015-17) :- वेबसाइट पर पोस्टि नहीं किया गया																	
	मरम्मत/नवीनीकरण हेतु एमडीएल, नॉर्थ यार्ड में लिनेन स्टोर, कॉमन स्टॉक स्टोर, और इलेक्ट्रोप्लेटिंग शॉप के लिए सिविल एवं इलेक्ट्रिकल कार्य									3320000189	25.01.2017	मेसर्स श्रीपति इन्फास्टरकचर प्राइवेट, लिमिटेड	2882818.62	25.05.2017	पीओ के अनुसार कार्य आरंभ तिथि., 25.01.2017	पीओ के अनुसार समापन तिथि 25.05.2017	लागू नहीं
कार्य आदेश प्राप्त हुआ:- वेबसाइट पर पोस्टि नहीं किया गया																	

	एमडीएल ,दक्षिण यार्ड के मोडुल शॉप में फ्लोर स्लैब का डिफ़ोर्मेशन									3320000 184	30.12.2016	मेसर्स रोकोन एंटरप्राइज़	1116000	02.03.201 7	पीओ के अनुसार कार्य आरंभ तिथि., 06.01.2017	पीओ के अनुसार समापन तिथि 02.03.2 017	लागू नहीं
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------	------------	-----------------------------	---------	----------------	---	---	--------------

मुद्र (विप्र-इप-वा)